



# COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 135 DEL 28/08/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPASSO – IMPRESA EDILACCINELLI SNC**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 79/2019 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola A. Capasso di Altare, alla ditta EDILACCINELLI SNC di Varazze (SV), con sede in Via Montegrappa n. 7 – partita Iva 01607150099 per un importo di aggiudicazione di Euro 89.883,54 di cui Euro 70.320,20 per lavori + Euro 19.563,34 per oneri per la sicurezza, oltre Iva di legge;

**ESAMINATA** la documentazione relativa alla perizia di variante, presentata in data 28/08/2019 prot. n. 5120 dal direttore dei lavori Geom. Franco Taretto, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico:

- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro economico di raffronto
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Relazione tecnica di variante

**DATO ATTO** che, a seguito della variante, il quadro economico risulta essere il seguente:

	Q.E. iniziale	Q.E. post variante
importo lavori	€ 96.065,85	€ 99.731,59
oneri sicurezza	€ 19.563,34	€ 21.875,30
sommano	€ 115.629,19	€ 121.606,89
Iva al 22% sui lavori	€ 25.438,42	€ 26.753,52
incentivo art. 113	€ 2.31,58	€ 2.432,14
spese tecniche	€ 14.736,11	€ 18.819,16
imprevisti e arrotondamenti	€ 883,69	€ 883,69
sommano	€ 43.370,81	€ 48.888,51
totale	€ 159.000,00	€ 170.495,40

**ACCERTATO** che le ragioni che identificano la variante soddisfano le condizioni dettate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:

- Non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- È contenuta nel limite del 15% del valore del contratto iniziale;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta dal progettista e Direttore dei Lavori Geom. Franco Taretto;

**DATO ATTO** di procedere con successiva determinazione all'impegno di spesa dell'importo relativo alla variante, che verrà interamente finanziato con l'economia derivante dal ribasso d'asta a valere sulla quota di cofinanziamento a carico del Comune di Altare, e che trova copertura finanziaria sul capitolo 3131/1;

**VISTA** la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. n. 50/2016
- Legge n. 55/2019
- l'art. 7 del D.lgs. 165/2001
- il regolamento Ufficio Servizi

**CONSIDERATO** che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

**VISTI** gli articoli 183, 184 e 191 del D.Lgs 267/2000;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola Capasso di Altare, per un importo di Euro 170.495,39 oneri per la sicurezza e somme a disposizione compresi, come da documentazione presentata dal direttore dei lavori Geom. Franco Taretto;

2) di dare atto che la somma relativa alla variante verrà impegnata con successiva determinazione e che verrà interamente finanziata con l'economia derivante dal ribasso d'asta a valere sulla quota di cofinanziamento a carico del Comune di Altare, e che trova copertura finanziaria sul capitolo 3131/1;


3) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000.

Altare, 28/08/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Giuseppe Barberis





COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
N. 135 DEL 28/08/2019  
Reg. Generale n. 416 DEL 28/08/2019**

---

*Certificato di pubblicazione AL n. 778 /2019*

---

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

29/8/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta