

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 30/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA DEI LAVORI DI COSTRUZIONI DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.FA. DI GIORDANO UGO E C. SNC DI TIGLIETO (GE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 5261 del 01/10/2018 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Mirco Scarrone quale Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO:

- Che con determinazione n. 154/2017 si procedeva all'aggiudicazione in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE) dei lavori di nuova costruzione di n. 32 loculi prefabbricati nel cimitero del Comune di Altare;
- Che con comunicazione prot. n. 6330 del 22/11/2018 la ditta CO.GE.FA. richiedeva la proroga dei lavori per giorni 16 a partire dal 29/11/2018 al 15/12/2018, causa maltempo e ritardo nella consegna dei loculi;
- Che il Direttore dei Lavori Ing. Marco Sobrero, con nota del 26/11/2018, ritiene giustificabile tale richiesta di proroga;

RITENUTO pertanto che ci siano i presupposti per la concessione della predetta proroga;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto, che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale n. 5261/2018, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:


- 1) Di autorizzare alla ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE) la proroga dei lavori di giorni 16, dal 29/11/2018 al 14/12/2018;
- 2) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

Altare, 30/11/2018



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Mirco Scarrone

Mirco Scarrone



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA TECNICA N. 199 DEL 30/11/2018
Reg. Generale n. 594 del 30/11/2018**

Certificato di pubblicazione AL n. 1058/2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

05/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta